

## Radwegeplanungsprogramm 2022ff. Stand 03/2022

Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Bemerkung
Schnieglinger Straße zwischen Bienweg und Am Nordwestbahnhof	Lückenschluss	AfV 2./3 Quartal 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Kosteninstruktion noch erforderlich
Laufamholzstraße zwischen Waldstraße und Ostendstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2./3. Quartal 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Kosteninstruktion noch erforderlich
Trierer Straße	Rotmarkierung mit Verbreiterung		Wegen SUN-Maßnahme verschoben
Oelser Straße zwischen Löwenberger Straße und Bregenzer Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 17.03.2022	100 Prozent Sonderförderung weil Baulast StBAN;
Kieslingstraße zwischen Leipziger Platz und Schafhofstraße, Radstreifen auf der Südseite bis Dresdner Straße, dann beidseitige Radstreifen bis Schafhofstraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2./3. Quartal 2022	Fach- und Kosteninstruktion abgeschlossen, Kosteninstruktion muss wegen Entwässerung angepasst werden (Entwässerungsgutachten läuft)
Rehlingerstraße zw. Rehlingerstraße und S-Bahnhof Reichelsdorf, gemeinsamer Geh- / Radweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2./3 Quartal 2022	Gutachten zur Entwässerung läuft, zur Förderung Radoffensive Bayern angemeldet
Äußerer Cramer-Klett-Straße zw. Harmoniestraße und Rathenauplatz und Gießereistraße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 3./4. Quartal 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Gutachten zur Entwässerung läuft
Ziegelsteinstraße zw. Äußerer Bayreuther Straße und Fritz-Munkert-Platz, Radfahrstreifen	Verkehrssicherheit	AfV 2./3. Quartal 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Kosteninstruktion noch erforderlich
Maximilianstraße zwischen Fürther Straße und Theodor-Heuss-Brücke und Nordwestring zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Schnieglinger Straße bis zur Bielefelder Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2023	Planung läuft, Abschnitt deutlich vergrößert
Radweg Steinbrüchlein (Schwanstätter Str. zw. Worzeldorf und am Steinbrüchlein)	Verkehrssicherheit	AfV 2023ff	Planung für StBAN (Baulastträger), 100 Prozent Förderung durch StBAN

Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Bemerkung
Horneckerweg, Lückenschluss zur Freiraumverbindung (Brücke Nordring)	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit	AfV 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Planung abhängig von Privatgrund (Grundstücksverhandlungen laufen)
Königstorgraben/Marientorgraben zwischen Königstraße und Katharinengasse	Verkehrssicherheit	AfV 2023	Interne Instruktion abgeschlossen, Fachinstruktion folgt
RSV Nürnberg - Erlangen, 2. Abschnitt, Kleinreuther Weg, Radstreifen bis Kilianstraße		AfV 2023	Planung läuft
RSV Nürnberg - Erlangen, 3. Abschnitt Fahrradstraße nördl. Kilianstraße - Lohestraße bis Marienbergstraße		AfV 3./4. Quartal 2022	Planung läuft
RSV Nürnberg-Erlangen 4. Abschnitt, Marienbergstraße zw. Lohestraße und Erlanger Straße		AfV 2023	Planung läuft
RSV Nürnberg-Oberarsbach/Zirndorf	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	AfV 2022 Grundlagenbeschluss	Förderzusage für Planungskosten; Vergabe der Planung
RSV Abzweig Südwestpark (Bibertbahntrasse)	Lückenschluss	AfV 2022 Grundlagenbeschluss	Förderzusage für Planungskosten; Vergabe der Planung
Südliche Fürther Straße	Lückenschluss, Verkehrssicherheit		Abhängig vom Wettbewerb Plärrer
Ringelnatzstraße (Krähenhof/ Kornburg)	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit	AfV 2024ff	Planung für StBAN (Baulastträger), 100 Prozent Förderung durch StBAN; Zur Zeit Klärung Grunderwerbsfragen
RSV Nürnberg - Erlangen, 5. Abschnitt Erlanger Straße bis Boxdorf			Planfeststellung
RSV Nürnberg - Erlangen, 6. Abschnitt Boxdorf bis Reutles			Planfeststellung
Fürther Straße zwischen Ferdinandstraße und Augsburgsburger Straße	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit		Zusammen mit Planung RSV-Trasse Nbg-Fürth, Planungsumgriff wird noch definiert; Planungsprämissen offen

Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Bemerkung
Radstreifen Fürther Straße zwischen Nordwestring und Südliche Fürther Straße	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit		Markierungsplan vorhanden, Planungsprämissen offen
Thumenberger Weg (südl. Erlenstegenstraße)	Lückenschluss/ Verkehrssicherheit	AfV 2023	Eisenbahnunterführung - Änderungsverlangen der Stadt - Beschluss 2019
Thumenberger Weg (nödl. Erlenstegenstraße bis Ewaldstraße), Verbreiterung Radstreifen	Verkehrssicherheit	AfV 4. Quartal 2022	Planung läuft
Kilianstraße, Querung in Höhe Georg-Bucher-Straße	Verkehrssicherheit	AfV 3./4. Quartal 2022	Fachinstruktion abgeschlossen, Kosteninstruktion noch erforderlich
Zollhausstraße Süd zwischen Münchener Straße und Breslauer Straße	Verkehrssicherheit	AfV 2./3. Quartal 2022	Planung läuft
Zollhausstraße Nord zwischen Münchener Straße und Breslauer Straße	Verkehrssicherheit	AfV 2023ff	
Löbleinstraße/Meuschelstraße öffnen entgegen der Einbahnrichtung	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV 3./4. Quartal 2022	Fachinstruktion läuft
Maximilianstraße/Adam-Klein-Straße	Verkehrssicherheit	AfV 3./4. Quartal 2022	Planung läuft
Am Nordostbahnhof (entlang Gräfenbergbahn)	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV erforderlich?	Entwässerung zu klären, zur Förderung Radoffensive Bayern angemeldet
Geh-/Radweg zwischen Masurenstraße und Ziegelsteinstraße (entlang Gräfenbergbahn)	Lückenschluss / Verkehrssicherheit	AfV erforderlich?	Entwässerung zu klären, zur Förderung Radoffensive Bayern angemeldet
Kreuzung LSA Allersbergerstraße/Annastraße	Verkehrssicherheit	AfV 3./4. Quartal 2022	Fachinstruktion läuft
<b>Fahrradstraßen</b>			
Schönweißstraße		AfV 3./4. Quartal 2022	Interne Instruktion läuft
Kleestraße		AfV 3./4. Quartal 2022	Planung läuft
Bismarckstraße (Teilabschnitt bis Steinplattenweg)		AfV 2023	Bestandsaufnahme läuft
Veillodterstraße		AfV 3./4. Quartal 2022	Planung läuft

Maßnahme	Begründung	AfV-Beschluss	Bemerkung
Gerngrosstraße - Otto-Geßler-Straße - Senefelderstraße (inkl. Umbau Bushaltestelle)		AfV 3./4. Quartal 2022	Planung läuft
2. Teilabschnitt Sperberstraße		AfV 2023	Bestandsaufnahme läuft
Voltastraße		AfV 2023	Bestandsaufnahme läuft
Turnerheimstraße - Daimlerstraße (RSV-Nürnberg-Schwabach)		AfV 3./4. Quartal 2022	Interne Instruktion läuft
Kornmarkt, Dr-Kurt-Schumacher-Straße			Abstimmungsprozess bei Vpl läuft, erst nach Umzug Feuerwache 1 (2026/27)
<b>Weitere Fahrradstraßen 2. Stufe</b>		<b>AfV 2023ff.</b>	
Peter-Henlein-Straße			
Bismarckstraße (2 Teilabschnitt)			
Sperberstraße, Abschnitt westlich Pillenreuther Straße bis Frankenstraße			
Frankenstraße			
Obere Mentergasse - Untere Mentergasse - Wiesenstraße			
Tunnelstraße - Heynestraße			
Köhnstraße - Obere Baustraße - Glockenhofstraße - Kirchenstraße			
Siegfriedstraße bzw. Fortshofstraße			
Felsenstraße			
Mittelstraße - Michaelstraße - Am Thoner Espan			
Franzstraße - Poppenreuther Straße - Amalienstraße			
Lange Zeile - Sankt-Johannis-Mühlgasse			
Harsdörfferplatz - Strauchstraße			
Schleifweg			
Schloßstraße südlich Zerzabelshofstraße			